

Consortium Université Lille 2 Droit & Santé - France

13 et 14 Avril 2015

Réunion de tous les partenaires impliqués dans le projet (ViEtud).

Algérie :

Djaouad ZENDAGUI (UABT Tlemcen – Algérie)

Abdelbaki KHELFAOUI (UC1 Constantine-Algérie)

Objectifs du Consortium

- Présentation et validation du référentiel des services aux étudiants.
- Bilan de la première année du projet.
- Plan d'action de la deuxième et dernière année du projet.

Deux remarques ont été essentiellement émises par les présents, relatives aux caractéristiques et la structure du référentiel à savoir :

- Le titre « structure de rattachement » doit être supprimé ou corrigé pour rendre le référentiel standard et commun.
- Les missions et les activités doivent être normalisées pour éviter la redondance.

Le planning proposé et validé par le consortium est le suivant :

Activités / actions	Université coordinatrice	Durée / date du livrable
WP.4- Actions pilotes pour les nouveaux services de soutien aux étudiants - 4.1- Introduction des nouveaux services de soutien aux étudiants - 4.2- Création/mise à jour et test des services en ligne - 4.3- Adaptation des équipements de communication - 4.4- Élaboration des documents d'information (Brochures, manuels,...) et leur mise en ligne.	UAIC – Iasi (Roumanie)	Avril – Juillet 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Juillet 2015 Juillet 2015
WP.5- Évaluation et approbation des nouveaux services de soutien aux étudiants - 5.1- Evaluation de la stratégie adoptée - 5.2- Evaluation de la page web des services - 5.3- Conférence internationale pour l'approbation finale des services aux étudiants	USS – Sfax (Tunisie)	Mai – Octobre 2015 Septembre 2015 Septembre 2015 Octobre 2015
WP.6- Diffusion et pérennité - 6.1- Stratégie de diffusion et de pérennité - 6.2- Organisation des séminaires et ateliers	UAE Tétouan (Maroc)-	Mars 2014 → 20/4/2015 30/9/2015
WP.7- Contrôle qualité et suivi du projet - 7.1- Stratégie de contrôle qualité et suivi du projet - 7.2- Evaluation externe et indépendante	UL2 – Lille (France)	Fév.2014 - Nov. 2015 30/1/2015 24/9/2015
WP.8- Gestion du projet - 8.1- Coordination et pilotage du projet - 8.2- Gestion financière du projet	UM – Murcia (Espagne)	Fév.2014 - Nov. 2015 2/10/2015 2/10/2015

Procédures techniques et administratives

Pour l'éclaircissement des procédures techniques et administratives qui ont été soulevé par les présents :

- Attitude des autorités institutionnelles envers les mesures et les changements pour l'implémentation des nouveaux services dans leurs organigrammes.
- Gestion et accompagnement technique de l'application une fois hébergé sur le site de l'université bénéficiaire.
- Sensibilisation et motivation des étudiants.